

	2010						2011							
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
Opstilling af kriterier for overdragelse	█													
Politisk behandling af kriterier			█	▼										
Teknisk gennemgang af veje	█													
Plan for overdragelse			█	█										
Politisk behandling af forslag					█	▼								
Høring af berørte grundejere						█	█							
Evaluering af høringsvar, endelig plan								█	█	█				
Matrikulering og tinglysning						█	█	█	█					
Politisk vedtagelse										█	▼			
Overdragelsesperiode							█	█	█	█	█	█		
Idriftsættelse													█	▼